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A/0 
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R.P. 
R.D. 
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constr. 
fou rn. 
amén. 
A 
N 
C.T. 
Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
Date de l'ouverture des soumissions 
Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
Réception provisoire prononcée le  .. . 
Réception définitive prononcée le  .. . 
amélioration 
travaux 
construction 
fourniture 
aménagement 
procédure accélérée 
procédure normale 
=  contrôle technique 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI: 
Pré  p. 
A/0 
ouv  . 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
C.T. 
Capitolato d'appalto in  corso di  stesura 
Bando di  gara n .... lanciato per ... 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di  approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  ... 
collaudo definitivo avvenuto i  1 ... 
lavori di  miglioria 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fournitura 
procedura accelerata 
procedura normale 
controllo tecnico 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
Pré p. 
A/0 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
C.T. 
Bestek in  voorbereiding 
Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op .. . 
Definitieve opname gedaan op .. . 
verbetering 
aanleg 
werken 
bouw 
levering 
Spoed procedure 
Normale procedure 
Technische controle 
(Ali.)  =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt)  =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  (N) =  Pays-Bas  - (Loc.)  =  Locale 2• F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000  UJC  Date de  mise à jour  : 31.12.66 
;.  EAMA 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Engagement  initial  Total 
Nature des interventions  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  182 296  123  12 846  169 450  182 296  3 280 
Assistance technique liée aux investissements  15 026  152  9 880  5 146  15 026  5 086 
Contrôle technique  7 400  - 2 358  5 426  7 784  276 
Coopération technique générale  17 931  86  8 019  3 154  11  173  8 263  ., 
Aide à la  production  57134  19  24 525  32 609  57134  23 007 
Aide à la diversification  55 254  38  29 499  25 755  55 254  12 856 
Secours d'urgence  1 850  11  366  1 484  1 850  327 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  531  531  - 531  135 
Total:  337 422  429  88 024  243 024  331  048  53 230 
2)  Prêts spéciaux  4859  - - - 4859  -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  6076  6 076  6076  -le F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC  Date de  mise à jour  : 31.12.66 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
Marchés, contrats  Solde  Total général 
et devis passés  engagement 
initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé+  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12) 
autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  20 806  199  20 607  20 806  - 203 102  3 280 
Assistance technique liée aux investissements  358  4  190  168  358  160  15 384  5 246 
Contrôle technique  507  177  404  581  4  8 365  280 
Coopération technique générale  - - - - 11  173  8 263 
57134  23 007 
55 254  12 856 
1 850  327 
Bonification d'intérêt  - - - -
Frais administratifs et financiers  - - 531  135 
Total :  21  671  4  566  21  179  21  745  164  352 793  53 394 
2)  Prits spéciaux  - - - 4859  -
3) Avances aux caisses de stabilisation  - - - 6 076  -Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et terri  toi res  de 
projets 
1  2 
Burundi  5 
Cameroun  5 
Centrafrique  7 
Congo (Brazza)  5 
Congo (Kinshasa)  8 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  4 
Gabon  -
Haute Volta  5 
Madagascar  11 
Mali  5 
Mauritanie  5 
Niger  6 
Rwanda  2 
Sénégal  5 
Somalie  2 
Tchad  11 
Togo  2 
Total E.A.M.A. :  90 
Antilles néerlandaises  4 
Comores  2 
Côte Française des Somalis  1 
Nouvelle Calédonie  1 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane  -
Martinique  -
Réunion  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  13 
Total général :  103 
2• FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  initial  non  encore 
Nombre  Montant  utilisé+ 
global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
6149  2  63  6 086 
11  019  8  280  10 739 
9 491  3  392  9 099 
- 6 224  5  1 941  4 283 
35177  6  525  34 652 
2 249  12  138  2 111 
6146  1  20  6126 
- - - -
5 669  13  491  5178 
33 979  12  1 276  32 703 
9 988  14  3 500  6 488 
10 092  5  918  9174 
9 421  8  1 770  7 651 
979  18  169  810 
6 367  - 31  6 336 
6 419  2  48  6 371 
20 861  13  1 228  19 633 
2 066  1  56  2 010 
182 296  123  12 846  169 450 
6 709  - - 6 709 
790  1  199  591 
606  - - 606 
2 395  - - 2 395 
869  - - 869 
- - - -
960  - - 960 
375  - - 375 
- - - -
- - - -
8102  - - 8102 
20 806  - 199  20 607 
203102  124  13 045  190 057 
VI 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5  +  6) 
7  8 
6149  78 
11  019  73 
9 491  -
6 224  152 
35177  159 
2 249  31 
6146  4 
- -
5 669  391 
33 979  44 
9 988  107 
10 092  138 
9 421  1 016 
979  60 
6 367  36 
6 419  42 
20 861  928 
2 066  21 
182 296  3 280 
6 709  -
790  -
606  -
2 395  -
869  -
- -
960  -
375  -
- -
- -
8102  -
20806  -
203102  3 280 Montants en 000 U/C 
Programmes 
Pays 
Montant  Engage-
No  global  ment 
décidés 
1  2  3  4 
Cameroun  2  4 372  1 032 
Centrafrique  3  3 669  2165 
Dahomey  2  1 963  648 
Madagascar  2  16 344  7600 
Mali  2  2 843  990 
Niger  2  2030  1 184 
Sénégal  3  21  962  10 942 
Tchad  2  2 986  2 920 
Togo  1  965  748 
Total:  19  57134  28229 
Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
5  6  7 
585  447  508 
1 543  622  1422 
405  243  120 
2179  5 421  771 
286  704  310 
81  1103  77 
10 942  - 10129 
2 920  - 2 586 
- 748  -
18 94f  9288  15 923 
VIl 
Date de mise à jour: 31.12.66 
Amélioration structurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  [1 + 12) 
décidés  ment 
.  Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
3 340  7  1 645  1 695  1 845  2 353 
1 504  3  1060  444  1 025  2447 
1 315  2  - 1 315  106  226 
8744  2  67  8 677  400  1 171 
1 853  - - 1 853  - 310 
846  4  120  726  111  188 
11  020  1  2 692  8 328  3 593  13 n2 
66  - - 66  - 2 586 
217  - - 217  4  4 
28 905  19  5 584  23 321  7084  23 007 Montants en 000 U/C 
Programmes 
Pays 
Nombre  Engagement 
initial 
1  2  3 
Burundi  2  5 250 
Cameroun·  1  749 
Centrafrique  - -
Congo (Brazza)  3  5169 
Congo (Kinshasa)  - -
Côte d'Ivoire  2  34 814 
Dahomey  - -
Gabon  - -
Haute Volta  1  1175 
Madagascar  2  284 
Mali  1  47 
Mauritanie  1  1 357 
Niger  1  936 
Rwanda  3  4 448 
Sénégal  1  1 025 
Somalie  - -
Tchad  - -
Togo  - -
Total:  ta  55254 
l•fED 
Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
4  5 
1  136 
6  630 
11  2 017 
8  25 826 
2  237 
8  401 
2  252 
38  29499 
Solde 
engagement 
initial 
6 
5 114 
119 
-
3152 
-
8 988 
-
-
1 175 
47 
47 
1 357 
936 
4047 
n3 
-
-
-
25 755 
VIII 
Date de mise d jour  : 31.12.66 
Total  Dépenses 
en~agements  effectuées  5 + 6) 
7  8 
5 250  45 
749  538 
' 
- -
5169  25 
- -
34 814  11  861 
- -
- -
1175  -
284  50 
47  -
1 357  -
936  -
4 448  159 
1 025  178 
- -
- -
- -
55 254  tl  856 Montants en  000  U  JC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  8 
,_.'!< 
Cameroun  7 
Centrafrique  8 
Congo (Brazza)  5 
Congo (Kinshasa)  9 
Côte d'Ivoire  4 
Dahomey  4 
Gabon  3 
Haute Volta  11 
Madagascar  9 
Mali  12 
Mauritanie  2 
Niger  9 
Rwanda  10 
Sénégal  3 
Somalie  8 
Tchad  9 
Togo  3 
Total E.A.M.A.:  124 
Antilles néerlandaises  -
Comores  2 
Côte Française des Somalis  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  3 
Guadeloupe  -
Guyane  -
Martinique.  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M. :  6 
Total général:  130 
l•FED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Engagement  Montant 
initial non encore 
Nombre  global 
.  utilisé + 
suppl. autorisés 
3  4  5  6 
1 763  14  574  1189 
346  6  200  137 
1 271  17  818  453 
406  1  66  340 
502  9  239  263 
30  3  28  2 
534  3  45  489 
2378  9  2350  28 
1185  12  1 048  137 
795  10  665  130 
1 031  11  808  223 
35  1  21  14 
742  6  328  414 
1 526  17  587  939 
81  3  11  70 
na  7  540  188 
991  10  974  17 
682  3  569  113 
15 026  152  9980  5146 
- - - -
154  2  153  1 
16  - 2  14 
- - - -
- - - -
- - - -
188  2  35  153 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
358  4  190  168 
15 384  156  10070  5 314 
IX 
Date de mise à jour : 31.11.66 
Total des 
engagements  Dépenses 
(5 + 6)  effectuées 
7  8 
1 763  407 
346  104 
1 271  399 
406  46 
502  201 
30  22 
534  15 
2 378  748 
1185  647 
795  269 
1 031  589 
35  7 
742  240 
1 526  334 
81  11 
728  382 
991  451 
682  214 
15 026  5 086 
- -
154  138 
16  -
- -
- -
- -
188  22 
- -
- -
- -
- -
358  160 
15 384  5246 Montants en 000 UJC 
Nombre 
>1 
Pays et territoires  de  Engagement 
projets 
1  2  3 
Burundi  3  452 
Centrafrique  1  150 
Congo (Kinshasa)  5  2268 
" <:ate d'Ivoire  2  7 
Dahomey  2  55 
Haute Volta  1  30 
Madagascar  1  66 
Rwanda  3  435 
Somalie  1  1 064 
Tchad  1  68 
213.480.03  Bourses exc.  63/64  217 
213.480.09  Bourses exc.  64/65  2700 
213.480.16  Bourses exc.  65/66  3 810 
213.480.25  Bourses exc.  66/67  4800 
213.580.08  Stages exc.  64/65  56 
213.580.17  Stages exc.  65/66  54 
.  213.580.26  Stages exc.  66/67  54 
213.680.07  Colloques exc.  . 64/65  160 
213.680.18  Colloques exc.  65~  148 
213.680.27  Colloques exc.  66/67  148 
213.880.04  Envoi d'experts  14 
213~980.10  Envoi d'experts  7  • 
-
A reporter:  16763 
'• 
- ... 
r-PED 
Coopération technique cénérale 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
,global  autorisés 
4.  5  6 
1  24  428 
150 
20  788  1 480 
2  7 
1  2  53 
2  29  1 
2  29  37 
1  427  30 
55  50&  566 
2  68  -
169  - - 78 
2634  -
1 852  -
56  -
54  - - 54 
160  -
148  -
148 
14  -
7  -
16  6969  3032 
x 
Date de mise d jour: 31.11.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les prolets terminés, 
date de la derni  re réception 
7  8 
-
-
140 
2 
27 
-
51 
335 
1 
169 
2057 
2439 
1 852 
45 
35 
8 
124 
133 
20 
14  terminé 
7  terminé 
7459 '  '  ~~.  ' 
·  Montants en 000 ljfC 
NO 
comptable 
1 
Projets 
2 
.. 
.  -·  - ;f~ 
1*-··FED 
'  .  -~~ .  .  --
·l>ote de mise cl jour: 3t.1~ · 
Dépenses effectives 
8 
--~--------~--------------------~~---------+-----------+----------~----------~----------~--------------------~ 
213.180.01  CoCrt chantiers en Afrique 
:  .  A 
·>. ·:. 
~-:  ; 
213.180.11  Débouchés  oléagineux  tropicaux 
A 
213.180.23  Etudes possibilit6s de développe. 
A  ·  ment en Afrique 
-~: 
: 
·.,:,  .... 
-:·t:·';_,.;:  .. ' .. 
t7.ftt  16 
-''"' 
3t54  1·263 
-.. 
:.  ·.,  ..  ,_•·' 
' .  -~ J 
Montants en 000  U  /C 
... 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  ] 
219.970.01  Comité du FED  14 
219.970.03  ~chat matériel  comptable  «  Bour- 4 
sters » 
219.970.04  Impression situation FED  45 
219.970.06  Abonnements  15 
219.970.99  AEC  453 
• 
Total :  531 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
14 
4 
45 
15 
453 
531 
Xli 
Date de  mise d jour : 31.12.66 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
9 
- 4 
17 
9 
- 96 
135 Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
225.006.12  Côte d'Ivoire  3 644 
221.017.25  Tchad  1 215 
Total:  4859 
2•  FED 
PRETS  SPECIAUX 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
1 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
XJII 
Date de mise d jour : 31.12.66 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
3 644  Plan  d'amortissement  à  établir  par 
la  B.E.I. 
1 215  Plan  d'amortissement à  établir 
la  B.E.I. 
par 
4859 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01 
l 
Section électricité,  école technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  .8  9 
160  300  4.  1.65  377  10.12.64  63  97 
160  400  27.  6.66  160 
1 509  433  1 509 
130  130 
4190  4190 
6149  63  6086 
1 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
78  A/0 485  : fourn.  équipement; Ap. 
A/C 501 : fou rn. de la  partie électri-
que et mécanique; Ap. 
78 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
1 
1 
1 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2200  389 
1  18.3.66  136  2 064 
3 050  3 050 
5 250  136  5 114 
2 
Pays  : BURUNDI 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
45  Pré p. 
45 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux) 
212.101.05 
A 
Ecole agricole à Kitega (Etude) 
212.101.06  Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administratron (Etude) 
A 
212.101.12  Etudes techniques :frontière Rwan-
N  da Axe A: route Muramvya-Gitega 
Total :  8 projets 
212.801.99  Contrôle technique 
1 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
200  218  3.  6.64  - 16.10.64  179  21 
13. 1.65 
12. 3.65 
16  - - 7.  5.65  15  1 
1 198  330  27.  9.65  - 21.  6.63  359  839 
8. 1.66 
20.  6.66 
60  - - - 8.  2.66  13  47 
5  - - - 16.11.65  4  1 
4  - - - - 4  -
20  - - - - - 20 
260  422  26.10.66  260 
1 763  574  1189 
117  50  67 
1 880  624  1 256 
1 
3 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
138  ISABU  (Loc.)  - (5 1/2 mois) 
AGRAR  und  Hydrotechnik (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
10  ISABU (Loc.)  - (11  mois) + avenant 
241  ISABU  (Loc.~ 80 °/o-} ( 7 ans) 
CRONE (N.  20 cyo-
13  U .A.U. (F)  - (6  mois) 
4  POZZOLI (lt.) (2 mois) 
1 
407 
16 
423 .,  "  .  ~ 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.08  Dossiers' 'recherches a.,logiquès 
A  (Etude)  :. 
213.101.13  Recherches ~logiÏes et minières 
dans la plaine de la  uzizi 
213.801.15  Assistance technique 
Total :  3 proJets 
Situation des proJets du 2- FED en ex4cutlon 
COOP~RAnON  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N• des  Date  Montant 
N•  1•r 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Suppfé-
ments  signa- ap~ls  global des 
ture  d'offres  marché  marchés·  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  - - - 25.2.66  1 
.40()  422  -400 
51  24  27 
-
e2  2A  Gl 
Poys  :  BURUNDI 
Dote de mise d jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proÏets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba  Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki  - Kumba) 
Total :  5 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312 
1 
15.  4.65  473  150  6 008 
2 937  321  9.  6.65  2 937 
547  362  20.  1.66  118  429 
247  386  10.  3.66  12  235 
1 130  387  10.  3.66  1 130 
11  019  280  10 739 
5 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
30 
- Pré  p. 
40  A/0 533: fourn. équipement; 
en suspense 
3  Pré  p. 
- A/0 534: constr. chemin de fer; Ap 
73 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  le tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
3  4  5  6  7  8  9 
585}  585  -
301  30.10.64 
2105  396, 498  28.  1.65  1 337  768 
476,482  447}  447 
371  14.  2.66 
1 235  308  927 
43n  2230  2142 
6 
Pays: CAMEROUN 
Date de  mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
508 
1 020 
825 
AJO 536; fourn. 600  pulvérisateurs; 
Ap 
2 353 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.002.06  Centrale Electrique Garoua 
i 
1 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  630  119 
749  630  119 
7 
Pays  : CAMEROUN 
Dote de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
538 
538 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
212.102.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fi cation 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
212.102.13 
A 
Culture bananes - région Mungo 
212.102.14 
A 
Collège enseignement technique 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
Total : 7 projets 
212.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
34  - - - 29.  6.65  26  8 
50  - - - 28.  2.66  50  -
60  - - - 12. 7.66  46  14 
1 
86  17.10.66  67  19 
80  80 
16  16 
346  209  137 
560  319  241 
1 
906 
1 
528  378 
8 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour  : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
20  Etudes terminées le 31.7.1965 
HAUTIER (B)  - 10 mois 
26  C. LOTTI (lt.) - 5 mois 
35  AGRAR und HYDROTECHNI K 
(Ali.)  - 9 mois 
9  ACCOL  Tl  & DE  GRASSI  (lt.) -
10 mois 
14  IFAC (F)  - 9 mois 
104 
9 
113 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.08  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
! 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AVANCE AUX CAISSES  DE  STABILISATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6076  - - 6 076  -
6 076  6 076 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
-Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondai res en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à  Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
Total :  7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 843  332  4.  6.65  1 843 
1 191  350  13.10.65  283  908 
608  357  22.10.65  109  499 
1 620  377  16.2.66  1 620 
1 641  423  18.10.66  1 641 
2 025  423  18.10.66  2 025 
563  425  24.11 .66  563 
9 491  392  9 099 
Dépenses 
10 
-
-
-
-
-
10 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 530: fou rn. matériel; Ap 
Pré  p. 
Pré p. 
Pré  p. 
Prép. 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  le tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  Je tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
862}  862  -
303  18. 1.65 
487  424  63 
681} 
681  -
336  4.  6.65  442, 443 
531  493  38 
622l  - 622 
395  1. 7.66  478 
4861  143  343 
3 669  2603  1 066 
Dépenses 
10 
862 
393 
560 
504 
-
128 
2 447 
11 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0  552:  fourn.  véhicules;  ouv.: 
26.1.67 
A/0 559; fou rn. engrais, insecticides, 
pulvérisateurs; ouv. 28.2.67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda (Etudes) 
A 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 
212.103.13  Etudes routières (Etudes) 
N 
212.203.04 
A 
Sauti  (Génie civil) (Direct. travaux) 
212.203.05  Sauti (Génie rural) (Direct. travaux) 
A 
212.103.20 
N 
Abattoir de Bangui 
Total : 8 projets 
212.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9.  9.65  20  16 
36  - - - 7. 9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3.  5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  8  296 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  133 
1 271  818  453 
353  122  231 
1 624 
1 
940  684 
Dépenses 
10 
4 
8 
12 
5 
3 
246 
121 
399 
4 
403 
12 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
BAILLEUX,  PESLEUX  et KAO(  B)  -
6 mois 
SAUTI  (lt.)  - 6 mois 
FRAN KART (B) et AVRIL  (B) 
Etudes terminées le 9.12.1965 
Projet terminé 
IGIP  (Ali.)  - Etudes terminées 
HOFER (A!I.)  - Expertise (2  mois) ... 
.. 
·i·::. 
:  ..  ·-
Mo ...  en 000 UfC·. 
No 
comptable 
Projets 
tntitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  ~ns  des . 
N ·  ..  Travaux Publics en JWpubhque ~-
trafricaine  · 
1. 
.. 
- '  '  ' 
......... ·r.w.t '~  .. 
:  ,··  ·' 
COOPERA  noN TECHNIQUE -GÊNERALE 
Engage-
ment 
initial 
Conventions de 
Financement 
Date 
signa-
ture 
3  4  5 
1so  m  12.10.66 
tSO_. 
Mart:hés et c~ntratS ... 
N° des  Date  Montant 
appels  1•r  global des 
d'offres  marché  marchés. 
6  7  8 
Solde 
engage-
ment 
+· 
Su pp lé-
ments 
autorhés 
' 
150 l 
~~::"' 
- .·.-.. 
Dépenses 
I'GJs : CINTIAfttCÎU~('' ··., 
Dout 4e mlle :j  ~r  :  Jt~~:·  · 
• Stade a<:tuel. 
: 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les proLets temun6s. 
·.  date de la cfèrni  re réèeption 
'; 
..  • 
'10  11  ., 
.:'--:-i 
'.'  ~  -
;  :' 
.:~:  ' 
.1· Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Aménagement  et  bitumage  de  la 
route Kinkala-Boko 
211.005.14  Construction  et  équipements  sani-
taires dans la  Likouala 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEM ENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  No des  Date 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
810  311  20.  3.65  334  8.  3.66  280  530 
- -
1 661  349  21.10.65  393  16.  7.66  1 661  -
932  370  2  .2.66  932 
2 431  436  2 431 
390  390 
6224  1 941  4283 
Dépenses 
10 
152 
-
-
152 
14 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec 
n° 11.23.202 - 1er FED 
projets 
(A/0 479) 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.10  Création à  Loukouela d'une planta-
tion-pilote de cacaoyers 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDES  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 022  341  21.10.65  s.  5.66  890  2132 
1 398  356  6.12.65  16.  8.66  1 127  271 
749  407  10.8.66  749 
5169  2 017  3152 
Dépenses 
10 
25 
-
25 
15 
Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 551 : fou rn. matériels; ou  v.: 
18.1.67 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N  (Etudes) 
212.105.08  Etudes route Nsah  Djambala Lekana 
N  (Etudes) 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.11  Forage Fonds sfrivière Niari et 
A  Loango 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
Total : 5 projets 
218.805.99  Contrôle technique 
Total: 
' 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375  29.  4.66  - 115 
109  375  29.  4.66  - 109 
66  - - - 17. 8.66  66 
16  - - 16 
100  - - 100 
406  66  340 
222  128  94 
-
628  194  434 
Dépenses 
10 
-
-
46 
46 
10 
56 
16 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
I.P.C.O. (Ali.)  - 8 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles  Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action de  relance agricole au  Kasaï 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de deux ponts sur les 
rivières Lubilash et Luilù 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3200  317  2.  6.65  3200 
2460  379  4.  2.66  2460 
785  388  28.  2.66  150  635 
12 799  409  375  12 424 
3 183  416  17.11.66  3 183 
7000  421  7 000 
3 750  421  3 750 
2 000  421  2 000 
35177  525  35 652 
Dépenses 
10 
-
68 
-
91 
159 
17 
Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
A/0 475; constructions; A  p. 
A/0:  563;  fourn.  véhicules; ouv. : 
16.3.67 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes) 
212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les  riv.  Luilu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag. à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04  Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
-ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  345  4.10.65  - 3. 9.65  187  63 
20  - - - 30. 7.65  13  7 
11  - - - 2.12.65  4  6 
30  - - - 11.10.65  11  19 
15  - - - 11.10.65  7  8 
15  - - - 11.10.65  10  5 
12  - - - 21.  5.65  6  6 
96  - - - - - 96 
Dépenses 
10 
151 
13 
2 
11 
6 
13 
5 
18 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  d jour : 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
C.I.T.E. (F)  - 15 mois 
HAUTE RAT  &  BOVY  (F)  -
4 mois + 3 mois 
PRECO (B)  - 2  mois  +  1  mois 1/2 
(avenant) 
COPPOLA (lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA (lt.) - 3  mois + 4  mois 
COPPOLA (lt.)  - 3  mois + 4 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212 104 22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
Total : 9 projets 
212.804.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
53  53 
502  239  263 
946  106  840 
1 448  345  1103 
Dépenses 
10 
201 
10 
211 
19 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise à jour  : 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 .  '  :, ~ 
Montants en 000 UfC 
# 
-;-· . 
Projets 
•'  "  No 
. comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. ROC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
TOtal :  5 proJets 
~.  !  :_  i- '  '.·  ·~1:~;·;.:-~;,;;J:~'" ;:.:~_· "~  ......  -~  ... 
" 
Situation des proJets du 1- FED en exKutlon 
COO~RATION  TeCHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  March& et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- ap~ls  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 +10  337  13. 8.65  - 16. 9.65  723  717 
16  - - - - 16 
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.65  42  1 
761  431  761 
2268  788  1o480 
Dépenses 
10 
79 
16 
7 
38 
1. 
20 
Pays  :·CONGO (Kinshu,à) 
Dote  de  mise  cl jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole  Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  360 
1 
10. 1.66  470,474  15.12.65  138  77 
2 034  426  23.11.66  2 034 
2249  138  2 111 
Dépenses 
10 
31 
31 
21 
Pays  : CÔTE D,IVOIRE 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
Total: 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
32 813  331  18. 5.65  423, 446,  7. 7.65  25 826  6 987 
463 
2 001  355  26.10.65  2 001 
34814  25826  8988 
Dépenses 
10 
11  861 
-
11  861 
22 
Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 520 :constr. 32 maisons; Ap. 
A/0 535 :fou  rn. matériel; Ap 
AjO 542: fou rn. matériel; ouv. 26.1.67 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole  Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  palmeraies 
A  sélectionnées (Expertise) 
Total : 4 projets 
212.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  UËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  - - - 30.11.64  14  -
6  - - - 28.  4.66  6 
8  - - - 14.10.66  8 
2  2 
30  28  2 
1 018  405  613 
1 048  433  615 
Dépenses 
10 
13 
1 
8 
n 
n 
23 
Pays  :  CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
I.D.E.T. (F)  - 4 mois 1/2 
WIEBE (Ali.)  - 3 mois + 5 mois 
SEDES  (F) 
Terminé.  - IFO  (D) ,'.:·).;.'_ 
Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
312.806.07  Conservation du. poisson  1 
213.106.09  Etude raréparatoire à l'établissement  6 
d'un pan de transport  . 
•. 
Total: 2 proJets  7 
2•  FED 
, Coopêratlon technique 1énérale 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
Solde 
engage-
ment 
+  Supplé-
ments 
autorisés 
9 
1 
6 
7 
Dépenses 
10 
Pays:  COTE D'JVOJ_Rii  ',·,' ... 
Date de mise cl jour: Jt.t1.66, 
,. 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Prêt  à  conditions  spéciales 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
3644  3644 
Dépenses 
10 
25 
Pays  : COTE D'IVOI  RE 
Date de mise d jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan  d'amortissement  établi 
B.E.I. 
par  le Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hi llakondj i 
tière Togo) 
(fron-
211.007.12  Assainissement pluvial  de la  ville de 
Cotonou (28  tranche) 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
3  4  5  6  7  8  9 
2 094  340  23.  7.65  2 094 
385  384  1. 3.66  10  365 
3 221  406  8.  7.66  3 221 
446  446 
6146  20  6126 
26 
Pays  : DAHOMEY 
Date de  mise d jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/0 469 - reconnaissance géophysi-
ques sondages; Ap. 
4  Pré  p. 
A/0 528; constr. route; Ap. 
4 Montants en  000 U/C 
Projets 
. . 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007,.08  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
~} 
405  -
320  30.  4.65 
622  622 
243}  243 
402  19.9.66  489 
693  693 
1 963  405  1 558 
27 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
120 
A/0 564: fourn. matériel traitement 
café; ou v : 22.3.67 
-
A/0 537; fourn. engrais; Ap. 
-
106 
226 Montants en 000 UJC 
. . 
Projets 
<  • 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.107.03 
N 
Etude de la palmeraie d'  Agonvy 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 
A  de Cotonou 
212.107.07  Palmeraie d'Agonvy 
A 
212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
Total :  4 projets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
354  368  11.  1.66  30.11.66  45  309 
69  - - 69 
50  - - 2. 6.66  50 
61  61 
534  45  489 
204  181  23 
738  226  Stl 
28 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de  mise à jour :  31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1  étude 
10  11 
15  SONADER (Loc~- 7 mois 
GEOTECHNIP ( 
RAVA (lt.)  - 12 mois 
tS 
126 
t4t Montants .en 000 UJC 
...  t 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude éConomique et plan de déve-
A  loppement 
213.107.10  Collecte récolte des palmeraies 
1 
Total: 1 proJets 
Situation des prOJets du 2- FED en exckution 
COOP~RAnON  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11. 3.65  2  -
53  53 
55  1  53 
Poys .:  DAHOMEY 
Dote de mise cl jour : 3t  .t2.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
2  Projet terminé 
2 Montants en 000 U  JC 
Projets 
.... 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01 
N 
Port d'Owendo (Etudes) 
212.108.03  Route Mi kongoflastourvi lie 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivrières (Etudes) 
A 
Total :  3 projets 
212.808.99  Contrôle technique 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 296  334  5.10.65  - 7.11.66  1 268  28 
8  - - - 30.  3.65  8  -
2. 378 
1 
2. 350  2.8 
59  59 
2 437  2 350  87 
30 
Pays:  GABON 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1  étude 
10  11 
422  OLIVO 
15 mois 
(lt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
DWARS (N)  - 29  mois 
CALLET  (F)  &  ARNAULT  (F)  -
29  mois 
Laboratoire CHA  TOU (F)  - 26 mois 
GAUFF (Ali.)  - 15 mois 
318  SEGA  (Loc) et GAUFF  (Ali)  -
17 mois 
8  Etudes terminées le 30.6.1965 
Projet ter  mi né 
DEROY (B) 
748 
748 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
960  361  14.12.65  21.12.65  240  720 
393  360  10. 1.66  470, 474  15.12.65  251  142 
122  394  2.  6.66  122 
3 767  413  2.12.66  3 767 
427  413  2.12.66  427 
5 669  491  5 178 
Dépenses 
10 
132 
259 
391 
31 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré p. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
25.009.19  Approvisionnement en  eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 175  1175 
1175  1175 
Dépenses 
10 
32 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en  valeur  plaines  en  aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en  eau  de  18  centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de  Koudougou (eau  et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
212.809.10  Etablis.  d'un programme  d'investis. 
A  (env. d'exp.) 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
523  - - - 1. 7.65  523  -
35  - - - 18.  3.65  31  4 
46  - - - 15. 9.65  24  22 
219  - - - 17.11.65  219  -
175  - - - 3.  2.65  1n  3 
5  - - - 29.  6.65  5  -
58  - - - 28.  9.65  32  26 
9  - - - 8.11.65  5  4 
75  - - - 75 
Dépenses 
10 
393 
28 
1 
44 
136 
5 
28 
5 
33 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Dote de mise d jour :  31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
SCHRODER (Ali.) - 24 mois 
STORK (N) & NASSE (F)  - 3 mois 
B.R.G.M. (F)  - 13 mois 
SCHRODER (Ali.)  - 19 mois 
IDET (F)  - 3 mois 1/2 
PABST  und  PARTNER  (Ali.)  -
4  mois 1/2 
SETIF (F)  - 3 mois 
(Etude préliminaire) Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  draulique~  ~2e  phase  établissement 
avant-proJet 
212.809.18  Mission  Hubert 
A 
Total :  11  projets 
212.809.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
10  - - 7  3 
30  - - 26  .9.66  30  -
1185  1 048  137 
170  170 
1 355  - 1 218  137 
Dépenses 
10 
7 
647 
647 
34 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
JANSSEN$  &  FUHRMANN  (Ali.)  -
2 mois+ 4 mois Montants en 000 UJC 
... •· 
Projets 
.  .. 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrqes (2• mission). Etude 
Total 1  t proJet 
Situation des projets du  2~ FED en exKution 
Cè>oP,RATION  TECHNIQUE  G,N,I\ALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp  lé-
N•  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
30  - - - 8.11.65  29  1 
30  29  t 
. ·35  . 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Deite de mise cl Jour  : 3t.tl.66 ·-
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
.§ 
27 
'D Montants en 000 U  /C 
. . 
Projets 
. .. 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aménagement  hydro-agricole  de 
plaine de Madirovalo 
la 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la  route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de  la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Amé~agement  du Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67  ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'  Ampefiloha 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
972  333  6.  7.65  461  820  152 
3 079  346  24.11.65  3 079 
1 499  354  15. 7.66  265  1 499 
243  354  15.  7.66  356  243 
660  364  15. 7.66  660 
9 722  372  14.  6.66  465  415  9 307 
3 342  381  15. 7.66  3 342 
6 583  385  26.  4.66  6 583 
Dépenses 
10 
44 
36 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 557; constr. route; ouv. 23.3.67 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121  -1er FED 
Prép. 
A/0 462- Appel d'offres restreintes; 
Ap. 
A/0 466- concours : étude et cons-
truction  usine  à  béton. Ap. 
A/0 495- Travaux; Ap. 
Prép. Montants en 000 U  /C 
•  * 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 
1 
Total :  11  projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17.  5.66  5 469 
344  404  17.  5.66  41  303 
2 066  410  3.  8.66  2 066 
33 979  1 276  32 703 
Dépenses 
10 
44 
37 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 517  : Travaux hydro-agricoles; 
A  p. 
Pré p. Montants en 000 U/C 
•  M 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
211.110.25  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6433}  2179  4 254 
352  11.11.65 
2 118  67  2 051 
1167}  1 167 
437  6 626 
6 626 
16 344  2246  14 098 
Dépenses 
10 
771 
400 
1 171 
38 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 543: fourn.  matériels  Ap. 
A/0 556: fourn. engrais et matériels: 
ouv : 16.2.67 
A/0 558:  constr.  3  barrages:  ou  v. 
24.4.67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
Total :  2 p-.ojets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
81  382  13.  5.66  7. 7.66  49  32 
-
203  382  13.  5.66  7. 7.66  188  15 
l84  237  47 
Dépenses 
10 
14 
36 
50 
39 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
IRHO (F)  - 12 mois  +  20 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etu~e  architecturale Hôpital de Tana-
A  na rave 
212.110.03  Etude du  développement de la théi-
N  culture dans  la  région  des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole  de  la  plaine  de  Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de  la 2e tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en  valeur  du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  agricole  de  la  plaine  de  Mananjeba 
(Etudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de  Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ut:E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 20.7.66  116  34 
30. 6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  83  59 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  181  17 
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25.  3.66  10  -
-
10  - - - 10 
Dépenses 
10 
78 
23 
27 
104 
25 
4 
40 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour  : 31.12.66 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RADICONCINI 
&  SCHREIBER  Associés  (lt) - 12 
mois 
AGRAR und  HYDROTECHNIP 
(Ali.) - 9 mois 
IFCC  (F)  - programme 
mental  - 18 mois 
expéri-
AGRER (B)  - 16 mois 
SEDEFITA (F)  - 8 mois 
GRONTMIJ  (N) - 3 mois Montants en 000 U/C 
. . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.22  Mattrise des eaux  « riz  » 
A 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
Total : 9 projets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture 
appels 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 3. 6.66  7  -
3  - - 3. 6.66  3  -
795  665  130 
1 092  186  906 
1 887  851  1 036 
Dépenses 
10 
5 
3 
269 
8 
277 
41 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
FREDIANI  (lt.)  - 3 mois 
LAURENT  (B)  - 2 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
... ~ 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.810.02  Envoi  d'experts au Bureau de Déve-
N  loppement Industriel l  Madagascar 
Total : t proJet 
Situation ~-.proJets  du J' FED en ex4cutlon 
·  COOPêlATION TECHNIQUE  GSN~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments  signa- ap~ls 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
66  338  22.1l.65  29  37 
66  29  Tl 
Dépenses 
10 
-
-
-tl 
Pop: MADAGASCAR.·,  ..• 
Date de mfse d }our :  31 .. t2.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segoubla- San 
211.011.06  Institut biologie  humaine à  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
211.011.18  Modernisation  des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture 
arpels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 289  325  10.  5.65  3 204  85 
766  358  15.10.65  766 
141  360  10.  1.66  470  15.12.65  91  50 
474 
242  396  6.  7.66  502  205  37 
5 550  412  14.10.66  5 550 
9988  3 500  6 488 
43 
Pays:  MALI 
Date de  mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
AjO 554: constr.  institut; 
ouv. :  28.3.67 
20 
87 
Pré  p. 
107 Montants en  000 UfC 
. .. 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
470}  286  184 
339  27.  8.65 
721  721 
520}  520 
415  3.10.66  472 
1 132  1 132 
2 843  286  2 557 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
310 
310 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
47  392  14. 4.66  47 
47  47 
45 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré p. Montants en  000 U/C 
. .. 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.11~ .01  Etudes routières 
A 
212.111.03  Etude barrage réservoir de Selingué 
A 
212.111.05  Ex~ertise économique et financière 
A  à 1  office du Niger 
212.111.09  Lycée et Ecole Normale de  Bamako 
A 
212.111.10  Central  mécano~rahhique et statisti-
A  que. Etude préa abe 
212.111.07  Alimentation en  eau  de  Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13 
A 
Expertise des  rizières au  Mali 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au  Mali 
212.111.16 
A 
Campagne contre la peste bovine 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
N  Mopti 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage~ 
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
422  - - - 5.11.64  422  -
80  - - - 13. 9.65  70  10 
60  - - - 1.10.65  34  26 
33  - - - 33 
6  - - - 25.  3.66  6  -
162  369  28.12.65  - 18.  3.66  105  57 
20  - - 20 
35  - - 15  .3.66  31  4 
4  2  2 
140  7.7.66  138  3 
46 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
368  RHEIN-RUHR (Ali.)  - 21  mois 
62  ITALCONSULT (lt.) - 6 mois 
30 
-
4  IDET-CEGOS (F)  - 3 mois 
94  HOLFELDER (Ali.) - 9 mois 
-
1 
30  SEMA 
12 mois 
(Loc.)  DE  WEGER  (N) -Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombonctu 
212·111  20  Etudes routières 
Total :  12 projets 
212.811.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
45  45 
24 
24 
1 031  808  223 
346  27  319 
1 377  835  542 
47 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour: 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
589 
589 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adducfion d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
212.012.08  Campagne  de  lutte contre la  peste 
bovine (Je phase) 
1 
Total :  5 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorîsés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 220  308  24.  3.65  3 220 
1 180  316  5.  5.65  1 180 
4 051  324  12. 5.65  3.12.65  101  3 950 
1 134  353  16.  9.65  395  10.11.65  547  587 
-· 
507  396  6.  7.66  515  270  237 
10 092  918  9174 
48 
Pays  : MAURITANIE 
Date de  mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 448  : A/0 restreint après  Pré-
sélection; Ap. 
Pré  p. 
26  A/0 477-travaux d'adduction d'eau; 
Ap. 
23  Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203; 1er FED 
89 
' 
138 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 357  314  21.  4.65  471  1 357 
1 357  1 357 
49 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise d jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U/C 
. . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tians scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tic  logiques 
Total :  2.  projets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - - 1  9.12.65  21  7 
7  - - - 7 
35  2.1  14 
287  128  159 
32.2.  149  173 
50 
Pays  : MAURITANIE 
Date de  mise à jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
7  Atelier 
7 mois 
de  MONTROUGE  (F)  -
7 
7 Montants en  000 U/C 
. . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydro-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211 .013 .01 0  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.24  Construction  de  16  dispensai res 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gaya 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
2 005  307  23.  3.65  431  1 624  381 
250  323  7.  5.65  456  19.11.65  102  148 
749  347  21.  9.65  749 
3 281  367  8.  1.66  44  3 237 
361  361 
2 775  2 775 
9 421  1 770  7 651 
51 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
837 
161 
Pré  p. 
-
18  Pré  p. 
1 016 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  2etranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
142}  81  61 
305  23.  2.65 
108  12. 8.65  108  -
1  042}  467, 488  - 1 042 
383  23.  3.66 
738  12  726 
2 030  201  1  829 
52 
Pays:  NIGER 
Dote de  mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
77 
111 
A/0  547: 
10.2.67 
fou rn.  matériels;  ouv. 
188 Montants en 000 U/C 
- .  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
936  936 
936  936 
53 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois  aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Dévelo~pement de la Coopération -
A  (Etudes 
212.213.08  Deux aménagements dans la vallée du 
A  Niger (Dir. travaux) 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  (Etudes) 
212.813.13  Mission  Guichard 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
Zinder entre les  Km. 424 et 608 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  - - - 29.  6.65  201  -
-
77  - - - 18.12.64  77  -
8  - - - 4  .3.65  5  3 
20  - - - 29.11.65  14  6 
38  - - - 38 
5  - - 14.10.66  4  1 
27  15. 9.66  27  -
352  432  352 
1 
54 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour  : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
150  BCEOM  (F)  - COMTEC  (lt)  -
7 mois 
77  TEXTILCONSULT (lt)  - 4  mois 1/2 
4  IFAN-CNRS (F)  - 4 mois 
5  U.A.A. (lt)  - 6 mois 
4  V.M.V. (F)  - 3 mois 
-Montants en 000 U/C 
,  . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole  nationale d'Administration 
Total : 9 proJets 
212.813.99  C. T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  14 
742  328  414 
217  30  187 
959  358  601 
55 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
240 
10 
250 Montants en 000 U/C 
Projets 
. . 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en valeur  du  Mayaga  4  no  uv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en  énergie  électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'énergie  de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagasha 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
900  380  4.  2.66  519  169  731 
79  79 
979  169  810 
56 
Pays  :  RWANDA 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
60 
60 Montants en 000 UfC 
Projets 
•  to 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 800  304  29.  1.65  15.  3.65  313  1 487 
88  315  15. 4.65  512  88 
2 560  401  29.  9.66  2 560 
1 
4448  401  4047 
57 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
151  Prép. 
8 
... 
159 Montants en 000 U  fC 
..  . 
Projets 
. . 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont  Katumba  plus  rote Dendezi  -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N  (Di r. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion  Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12  Lycée  pour jeunes filles à  Kigali 
A  (Etudes) 
212.114.13  Ligne  électrique )our projet thé 
A  Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes  routières 
A 
212.114.17  Besoins en  energie électrique 
A 
Total :  10 projets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ut:E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1 011  329  5.  4.65  - 4.  2.66  345  666 
48  - - - 27.10.65  34  14 
76  - - - 1. 9.65  75  1 
2  - - - 25.  2.66  1  1 
4  - - - 7.65  4  -
62  26.  9.66  62  -
-
10  - - 12. 7.66  10  -
220  424  18.11.66  220 
37  37 
1 526  587  939 
181  8  173 
1 707  459  1 076 
58 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour :  31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1  étude 
10  11 
56  SODECOTRA (B)  - 8 mois 
226 
28  AGRAR und HYDROTECHNIK (Ali.) 
- 12 mois 
TSCHAPKE (Ali.) - 1 mois 1/2 
4  Projet terminé 
9  TEKHNE (B)  - 10 mois 
11  ELEKTRIZITATS 
mois 
A.G.  (Ali.)  - 2 
334 
334 Montants en 000 UfC 
..  ~'  Projets 
...  "  ·N• 
éomptabfe  "  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission création banque développe-
Â  ment (Etudes)  . 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le parc de la  Kagera 
212.214.14  L6cée pour jeunes filles 
A  (  ir. travaux) 
' 
' 
', 
• 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 11. 5.66  15 
420  420  20.  9.66  14.12.66  412  8 
22  22 
457  4'17  30 
59 
Pays  : RWANDA 
Date de mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
13 
38 
51 Montants en 000 U/C 
Projets 
..  " 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de  l'Institut de  pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de  lutte contre la  peste 
bovine (3e  phase) 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2  abattoirs  régie-
naux à Saint-Louis et à Thiès 
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et  Diou-
loulou 
• 
Total : 5 projets 
Situation des projets du  2•  FED  en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6.  5.66  243 
271  396  6.  7.66  31  240 
4 861  408  4.  8.66  4 861 
405  408  4.  8.66  405 
587  414  11.10.66  587 
6367  31  6 336 
60 
Pays  :  S~  N ~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
36  A/0 499  - fourn.  matériels:  Ap. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Prép. 
36 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.11  3e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6656}  6 656 
327  4.  6.65 
3 131  7.12.65  1 639  1 492 
464  4  286}  496  4 286 
391  6.  7.66  522 
5 455  1 053  4402 
2~34} 
-
2 434 
21  962  13 634  8 328 
61 
Pays  :  S~  N ~GAL 
Date  de  mise à jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
6191 
3 120 
3 938 
A/0 550:  concours  pour  la  réalisa-
tion de 15 unités de stockage d'ara-
chides; ouv.: 15.5.67 
473 
13 722 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Développement  culture  du  coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  Montant  + 
initial  Date  N° des  Date  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 025  359  22.12.65  252  773 
1025  252  773 
62 
Pays  : S~N~GAL 
Date de mise à jour:  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
178  A/0 491  - fourn. de pulvérisateurs; 
Ap. 
178 Montants en 000 UJC 
. . 
Projets 
.. 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 
212.115.02  Etude rizicole Casamance 
A 
212.115.04 
A 
Puits et forage 2e tranche (Etude) 
Total :  3 projets 
212.815.99  Contrôle technique 
1 
1 
1 
1 
1 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
70  - - - 70 
6  - - - 5.  7.65  6  -
81  11  70 
736  - - 52  684 
817  63  754 
1 
63 
Pays  : S~N~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  VRANCKS (B)- VAN  DAM  (N)  -
1 mois 
Terminé 
6  BOUETTE (Local) 
Terminé 
11 
13 
24 Montants en 000 U/C 
. ... 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot- Genale- Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
Total :  2 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19.  5.65  10.  8.65  48  1 521 
4 850  309  25.  3.65  4 850 
6 419  48  6 371 
64 
Pays:  SOMALIA 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
42  A/C 532 : Présélection en cours 
A/C 521  : Constr. bâti ment : A p. 
A/C 531  : Présélection en cours 
42 Montants en 000 U/C 
•  t 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
..  ·~ 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi  - Baïdoa (Etudes) 
A 
212.116.08 
A 
Installation de 70 pompes (Etudes) 
213.116.04  Mission  1  tranche  télécommunica-
A  tiens (Etudes) 
212.116.10  Etude  « Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir.  travaux) 
212.116.13  Institut de recherche vétérinaire 
A 
Total :  8 projets 
212.816.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécuti.on 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
145  - - - 23.  4.65  111  34 
372  - - - 13.10.65  371  1 
8  - - - 16.11.65  8 
4  - - - 21.  3.66  4 
48  - - 7.  6.66  45  3 
90  90 
60  - - - 60 
1 
1  1  -
728  540  188 
245  245 
973  540  433 
65 
Pays  : 50  MA  LIA 
Date de mise à jour  :  31.12~66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
42  1re phase terminée le 22.7.1965 
2e  ~hase en préparation 
SAS (lt.)  - 11  mois 
327  KOCKS (Ali.)  - 10 mois 
3  DREYER (Ali.)  - 4 mois 
4  STET (lt.)  - 3 mois 
5  ELECTROCONSULT (lt)  - 2 mois 
(1re  phase) 
1 
382 
382 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
c~mptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03 
N 
Exploitation Hôpital Mogadiscio 
Total: 1 proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1064  306  18. 5.65  - 10. 2.65  508  556 
-
1064  508  556 
66 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
335 
335 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population frappée  par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
Total = 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6. 4.65  408  30.  4.65  170  80 
1 600  390  11.  5.66  18.  5.66  1 600  -
1850  1 770  80 
67 
Pays: SOMALIA 
Date de mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
169 
158 
327 Montants en 000 U  /C 
- \  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageois 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
Lamy - extension 
211.017.09  Pharmacie  d'approvisionnement  à 
Fort-Lamy 
211.017.15  Construction de 154 puits au  Kanem 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovine 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
--
211.017.19  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12.  4.65  810 
1 516  322  13. 5.65  437  8.12.65  684  834 
2025  220  12.  5.65  2025 
Ave-
nant 
105  326  s.  5.65  323  13. 9.65  97  8 
avenant 
no  3 
648  344  20.  9.65  648 
2 228  378  11.  2.66  2 228 
525  396  6.  7.66  447  76 
992  397  12.  7.66  992 
7191  403  20.  6.66  7191 
68 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 523  : travaux d'aménagement; 
A  p. 
- A/C 526  : fourn. engrais, insecticides, 
pulvérisateurs;  Ap. 
A/0  562:  constr.  165  puits;  ou  v.: 
17.5.67 
97  R.  P.  le  22.11.65 
A/0 - 506 travaux de constr.;  Ap. 
Pré  p. 
·-
161  A/0 500- fourn.  matériels; Ap. 
Pré  p. 
A/0 555; présélection pour travaux 
routiers;  remise  de  candidatures: 
15.2.67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
-
211 .017.24  Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 
1 
Total :  11  projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2188  403  20.  6.66 
2188 
2 633  - 2 633 
20 861  1 228  19 633 
69 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. 
928 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration struct. 
214.017.14  2etranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1~51} 
1 851  -
302  2.  3.65 
- -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
66  - 66 
2986  2920  66 
70 
Pays: TCHAD 
Date de mise d jour :  31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 730 
856 
-
2586 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A  (Etudes) 
212.117.04  Etude  Architecturale,  institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet (Etudes) 
212.117.11  Etudes  Extension  Hôpital  d'  Abeche 
A  (Etudes) 
212.117.12  Etude aménagement route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng (Etudes) 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  rimentaux (Etudes) 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  socio-économique, développement 
Moyen-Charis 
A  Total : 9 projets 
212.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
225  342  20.  9.65  13.10.65  225  -
261  - - - 13.  9.65  261  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
40  - - - 6.12.65  40  -
40  - - - 13.12.65  40  -
40  - - - 25.  1.66  40  -
12  - - - 29.10.65  5  7 
292  - - - 13.  5.66  292  -
21  - - - 17.10.66  12  9 
991  974  17 
555  15  540 
1 546  Î  989  557 
71 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
90  COTEI (lt)  - 20 mois 
235  COTEI (lt) - 20 mois 
10  DOLPHIN  & PALM (B)  - 8 mois 
36  Route  ENGINEERING (F)  - 7  mois 
16  KLAUSS  (Ali.) - 6 mois 
21  Route ENGINEERING (F)  et STAIM 
(lt)  - 6 mois 
5  PANDOLFI (lt)  - 2 mois 
33 
5  GREILING (Ali.) 
3 mois 
&  GISORS  (F)  -
451 
1 
451 ..  f 
. f 
?f.~~ 
.  .  . 
Situation d~  JW9Jets du 1• FED en ex4kutlon 
Pays· : TCHAD.  •.  ·  , .  :., .:A~j 
Montants en ()()() U/C  Dote de mise d jour : :Jt.tW;.:-:  .>:,·:.~::  ,..... ________________  ...., ___  _,.. _____  __, ___________  .,.. ___  ,_  ___  ..--_________  ~----·  ....  -._\··.  :-~~-· 
COOP~AATION  TECHNIQUE  G~N!kALE 
No 
-comptable 
1 
213.417.22 
N 
Projets 
Intitulé 
2 
-_ForlnJt_ion ~ionneUe  d'ouvriers 
de  .t•ut~n. de 'la St6 :textile du TcNld  . 
_l ~Atchambault  .  · 
213.817.21  Etude. EURATOM 
A  · «  Otmructions cystiœrgùes » 
Engage-
ment 
initial 
3 
67 
1 
. Conventions de 
Fi~cement 
419 
Date 
signa-
ture 
5 
23.11.66 
Marchés et contrats passés 
N° des  Date  Montant 
appels  1e:r  global des 
d'offres  marché  marchés 
6  7  8 
9.  6.66  67 
18.  4.66  1 
61 
~- . 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
autorisés 
9 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours · 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réCeption 
10  11  ' 
1  Etudes terminées le 7.7.1966 
Projet terminé 
t 
. -,·· Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.017.25  Usine textile de Fort Archambault 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 215  1 215 
t 215  t 215 
73 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Plan d'amortissement à établir par la 
B.E.I. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-T  sevié 
211.018.07  Bitumage des routes Atakpamé-Pal i  mé 
et Atakpamé-Badou 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  348  13.10.65  56  957 
1 053  427  9.12.66  1 053 
2066  56  2 010 
74 
Pays: TOGO 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
21  Pré  p. 
Pré p. 
21 Montants en 000 UJC 
- t  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
• 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
748}  - 748 
351  7.10.65 
217  - 217 
1 
1 
1 
965  - 965 
75 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C 525  : fou rn. de matériels divers; 
Ap. 
4 
4 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01  Etude  d'assistance  technique  pour 
A  reconversion chemin de fer 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N  (Etudes) 
Total :  3 projets 
212.818.99  Contrôle technique 
• 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 15 
84  - - - 15.10.65  84 
583  374  16.  2.66  - 28.  9.66  569  14 
682  569  113 
98  - - 98  -
776  667  113 
76 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
214  STAIM (lt)  - 14 mois 
WALTER (Ali) - 16 mois 
HOLFELDER (Ali.) - 16 mois 
214 
69 
283 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
Total : 4 projets 
312.830.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 925  363  15.  4.66  1 925 
1140  398  1.  8.66  1140 
2 917  428  25.11.66  2 917 
727  428  25.11.66  727 
6709  6709 
168  168 
6877  6 877 
77 
Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Prép. 
Pré p. 
Pré p. 
Pré p. 
-Montants en 000 UJC 
.. . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.04  Baguage des cocotiers dans l'Archipel 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
223  318  28.  6.65  445  199  24 
567  417  12.12.66  567 
790  199  591 
78 
Pays  : COMORES 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. Montants en 000 U  /C 
"  .. 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total : 2 projets 
312.831.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
149  - - - 19. 2.65  149  -
5  - - - 5.  5.65  4  1 
154  153  1 
24  - - 24 
178  153  25 
79 
Pays  :  COMORES 
Date de mise à jour :  31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
134  SECMO (F)  - 9 mois 
4  E.D.F.  (F)  - 2 mois 
138 
138 Montants en 000 U  /C 
. . 
Projets 
..  j 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
1 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
80 
Pays  : CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
606  405  3.10.66  606  Pré  p. 
606  606 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total :  1 projet 
322.832.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
81 
Pays  : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour: 31.12.66 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  1  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- Durée de 1  'étude  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16  - - - 16  -
16  16 
16  2  14 
31  - - - 1  30  -Montants en  000 U  JC 
..  , 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 
Total : 1 projet 
312.836.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 395  429  2 395 
2 395  2 395 
60  - - 14  46 
2455  14  2 441 
82 
Pays  : NOUVELLE CALÉDONIE 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Prép. 
4 
4 Montants en 000 U  /C 
.  "  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1·  2 
311.037.01  Constructions scolaires 
Total :  1 projet 
312.837.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
869  430 
1 
869 
869  869 
38  - - 38 
907  38  869 
83 
Pays  : POL  YN ESIE 
Date de  mise à JOUr  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
Néant 
Total: 
Situation des projets du 2e  FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
1 
1 
84 
Pays:  St PIERRE ET MIQUELON 
Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(2e  phase) 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  960 
960  960 
85 
Pays:  SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 UfC 
, . 
Projets 
No 
comptable  Intitulé  • 
1  2 
~ 
312.140.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.140.02 
N 
Assainissement  Paramaribo (Etudes) 
312.140.04  Plantation  2.000  ha de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
Total : 3 projets 
312.840.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
31  - - - 29.10.65  31  -
150  365  15.  4.66  - 150 
7  - - - 17.10.66  4  3 
188  35  153 
38  38  -
576  73  153 
86 
Pays  : SURINAM 
Date de  mise à jour : 31.12.66 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
21  INTERTRAFFIC (Ali.)  - 7 mois 
, 
1  OH  LER (N)  - 1 mois 
22 
22 Montants en 000 U/C 
,. 
Projets 
• 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction  d'un appontement au 
port de Marigot 
Total :  1 projet 
312.833.99  C.T. 
, 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
375  366  11.  2.66  375 
375  375 
34  34  -
409  34  375 
Dépenses 
10 
87 
Pays  :GUADELOUPE 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Situation des projets du 2• FED en exécution  88 
Pays  :GUYANE 
Montants en 000  U/C  Date de mise à jour  : 31.12.66 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
• 
1  2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
1 
1 
1  1 
1 
1 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
•  Total: Situation des projets du le FED en exécution  89 
Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour  : 31.12.66 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  No  des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
1 
Total : Montants en 000 U/C 
Projets 
r 
y 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  hydre-agricole  du 
Bras de la  plaine (26  phase) 
311.038.02  Extension du  port de  la  Pointe des 
Galets 
Total : 2 projets 
312.838.99  C.T. 
) 
•  Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
4 051  411  17.10.66  4 051 
4 051  418  17.10.66  4 051 
8102  8102 
203  - - 51  152 
8 305  51  8 254 
90 
Pays:  R~UNION 
Date de mise à jour  : 31.12.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. 
Pré  p. 
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